

BAUSTELLE: 353 Südelhöhe-Salwideli-Wagliseiboden

Bauablauf Belagsarbeiten

Datum	Vorgang	Bemerkung/Sperrzeiten
Fr. 14.10.22 evt.15.10.22	Strasse waschen (Bitte Strasse nicht mehr verschmutzen)	Wartezeiten
Mo. 17.10.22	Vorschiften kleiner Belagssenkungen	Wartezeiten
Di. 18.10.22	Vorarbeiten/Haftvermittler Alle Abschnitte: Südelhöhe-Salwideli-Wagliseiboden	gesperrt von 13.15 Uhr bis 18.00 Uhr
Mi. 19.10.22	Vorschiften, grosse Senkungen Alle Abschnitte: Südelhöhe-Salwideli-Wagliseiboden	gesperrt von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Do. 20.10.22	Schiften: 1. Etappe Brücke-Salwideli-Abzweiger Salwideli Wagliseiboden-Abzweiger Salwideli bis Metr. ca 1'500	gesperrt von 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Fr. 21.10.22	Schiften: 2. Etappe Metr. ca. 1300 bis Metr. Ca. 500 Südelhöhe	gesperrt von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr
Mo. 24.10.22	Schiften: 3. Etappe ca. 500 bis Metr. 0 Südelhöhe	gesperrt von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr
Di. 25.10.22	Reserve (Bankette)Belagsanpassung	Wartezeiten
Mi. 26.10.22	Deckel versetzen (Grob Bankett)	Wartezeiten
Do. 27.10.22	Deckel versetzen/Belagsanpassungen(Grob Bankett)	Wartezeiten
Fr. 28.10.22	Bankette/Deckel/kleinere Belagsarbeiten	Wartezeiten

**Schlechtwetterphasen sind im Bauprogramm nicht berücksichtigt.
Allfällige Schlechtwetter-Tage führen zu einer Verschiebung der Belagsarbeiten
auf den nächsten Arbeitstag!**

Bei Fragen :

A. Duss AG Roland Duss 079/ 622 46 49

31.08.2022